



Rede de Cooperação Técnica para os Planos Decenais-RS

Prefeitura Municipal de Herveiras Comissão Gestora Municipal para o PME 2026-2036 Plano de trabalho*

Cronograma das reuniões da CGM

Periodicidade- quinzenal

Dia da semana- terças-feiras

Horário ou tempo previsto- 14:00 – 17:00

1- DIAGNÓSTICO

Ação	Detalhamento	Período	Apoio/parceria	Observações
Formação das subcomissões	Divisão da CGM e equipes técnicas em subgrupos de trabalho por afinidade dos 19 eixos do PNE.	Junho /2026	SMEDC, CME e FME	Publicar portaria de nomeação no Portal da Transparência
Levantamento de dados do PME 2014-2024	Análise do relatório de monitoramento final do plano anterior para identificar metas não atingidas e suas causas.	Julho/2026	CGM e SMEDC	Focar no levantamento objetivo de causas (financeiras, estruturais, etc.
Levantamento dos dados , considerando os	Coleta de indicadores oficiais em plataformas de dados com ano base 2025 (Inep, SAEB, IBGE, etc.)	Julho/2026	CGM/ Subcomissões	Utilizar os links oficiais fornecidos no

19 eixos do PNE 2026-36				Ofício (SIDRA, InepData, etc.)
Levantamento dos problemas	Identificação e refinamento das fragilidades locais para cada um dos 19 eixos (ex: infraestrutura da Ed. Infantil).	Julho Agosto/2026	CGM/ Subcomissões	Cruzar dados oficiais com a realidade prática do município.
Levantamento das causas e causas críticas	Aplicação da metodologia de árvore de problemas para diagnosticar a raiz de cada fragilidade encontrada.	Agosto / 2026	CGM, Subcomissões e Técnico Local	Apoio metodológico do Guia da SASE/MEC.
Organização do texto base diagnóstico - versão 1	Redação consolidada do relatório preliminar contendo a análise descritiva e causal de cada eixo.	Agosto / 2026	CGM e Coordenador das Subcomissões	Texto deve ser compartilhado previamente com a equipe ampliada.
Apresentação à comunidade do levantamento diagnóstico inicial	Audiência pública ou plenária para expor o diagnóstico inicial à sociedade civil e coletar contribuições.	Final de Agosto / 2026	Comunidade, Conselhos e Redes de Ensino	Registrar em ata com lista de assinaturas, fotos e vídeos
Refinamento das informações e dados, a partir das contribuições comunitárias	Triagem e incorporação das demandas e correções validadas pela comunidade no texto.	Início de Setembro / 2026	CGM e Coordenador das Subcomissões	Manter a memória processual das sugestões acolhidas.
Finalização do texto diagnóstico – Problema, análise descritiva, análise causal e causas críticas	Fechamento do documento com: Problema, análise descritiva, causal e causas críticas.	Setembro / 2026	CGM e Técnico Local	O diagnóstico deve estar 100% concluído antes de iniciar as metas.
Análise do diagnóstico inicial e verificação da consonância com PME	Alinhamento do texto aos parâmetros regionais e estrutura fluida do Plano Nacional de Educação.	Setembro / 2026	CGM e Conselho Municipal de Educação (CME)	Garantir o cumprimento rigoroso da Lei nº 15.388/2026.

Divulgação das ações e cronograma de trabalho da CGM	Publicações periódicas sobre o andamento das atividades do plano.	Fluxo Contínuo	Setor de Comunicação da Prefeitura	Utilizar canais oficiais (Site, Instagram, Facebook).
Divulgação das reuniões coletivas	Mobilização com a Comunidade Escolar para a construção do PME	Final de setembro / início de outubro	CGM e Imprensa Local	Ampla publicidade para engajar escolas e famílias.

2- Definição de METAS E ESTRATÉGIAS – setembro a novembro

Ação	Detalhamento	Período	Apoio /parceria	Observações
Análise dos dados levantados	Revisão do diagnóstico final consolidado como ponto de partida para a projeção do decênio.	Final de Setembro / 2026	CGM e Equipes Técnicas	O planejamento deve basear-se estritamente nas evidências encontradas.
Reestudo das causas, árvore de problemas e causas críticas	Amarração das causas críticas com as metas propostas, focando na viabilidade prática.	Outubro / 2026	CGM e Subcomissões	Garantir que cada meta ataque uma causa crítica real do município.
Estudo referente às metas e estratégias do PNE e relações com as causas críticas levantadas no Território	Avaliação de como o município responderá e contribuirá para o atingimento das metas nacionais.	Outubro / 2026	CGM	Responder às duas questões geradoras indicadas no Ofício.
Proposição de metas a serem alcançadas no Território	Customização e redação de metas alternativas ou complementares para os 19 objetivos obrigatórios.	Outubro / 2026	CGM	Responder às duas questões geradoras indicadas no Ofício.
Elaboração das estratégias para cada meta	Construção dos caminhos e ações práticas para tornar as metas exequíveis ao longo dos 10 anos.	Outubro Novembro / 2026	CGM e Secretaria de	Prever estratégias passíveis de

			Educação (SMEDC)	monitoramento contínuo.
Apresentação e discussão com a comunidade	Conferência Municipal de Educação para debate das metas e estratégias.	Novembro / 2026	Sociedade Civil, Comunidade Escolar e Conselhos	Ampla mobilização social com registros em atas e mídias.
Refinamento da proposta inicial considerando as proposições vindas da comunidade	Ajuste das propostas de metas/estratégias com base nas emendas propostas e aprovadas coletivamente.	Novembro / 2026	CGM	Preservar as contribuições que traduzam necessidades locais.
Organização do texto final – Objetivo, metas, estratégias	Consolidação do documento base do PME (Texto-base preliminar concluído).	Até Dezembro / 2026	CGM e SMEDC	Formatação final do plano para encaminhamento
Aprovação participativa	Reunião ampliada final para a validação do texto prévio do PME.	Dezembro / 2026	CGM, CME, FME e Equipe SMEDC	Marco de fechamento dos trabalhos do ano de 2026.

3- GOVERNANÇA, MONITORAMENTO e AVALIAÇÃO

Ação	Detalhamento	Período	Apoio/parceria	Observações
Elaboração do texto final	Escrita do capítulo sobre o Sistema de Governança e Avaliação do Plano Decenal.	Dezembro / 2026	CGM e Assessoria Técnica	Alinhado com as diretrizes do PNE e do PEE
Previsão das responsabilidades	Definição formal do papel de cada órgão na execução do plano (SMEDC, Escolas, Executivo).	Dezembro / 2026	CGM e Secretaria de Educação	Divisão clara para evitar omissões institucionais.
Especificações sobre o monitoramento	Institucionalização da periodicidade e das comissões avaliadoras anuais	Dezembro / 2026	CME e Fórum Municipal de Educação (FME)	Atentar às prerrogativas da LC nº 220/2025 e atuação do FME.

Avaliação do PME	Determinação de relatórios avaliativos complexos e conferências de meio de período (avaliação processual.)	Dezembro / 2026	CGM, CME e Fórum Municipal de Educação (FME)	Desenhar um fluxo transparente para a sociedade civil.
------------------	--	-----------------	--	--

4- ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO DO PL NO EXECUTIVO

Ação	Detalhamento	Período	Apoio/parceria	Observações
Envio do texto final ao Executivo	Entrega oficial do documento consolidado ao Prefeito(a) para transformação em Projeto de Lei (PL).	Fevereiro de 2027	CGM e Gabinete do Prefeito(a)	Certificar que o documento e anexos estejam no Portal da Transparência.
Análise jurídica e adequação orçamental	Acompanhamento do parecer da procuradoria jurídica municipal e compatibilidade com o PPA.	1º Bimestre / 2027	Assessoria Jurídica e Setor de Planejamento	Evitar inconformidades técnicas que atrasem o envio à Câmara.
Protocolo do PL na Câmara de Vereadores	Entrada oficial do Projeto de Lei do PME no Poder Legislativo municipal.	Até Abril / 2027	Poder Executivo e Mesa Diretora da Câmara	Alinhado temporalmente com a previsão de aprovação do PME
Votação e Aprovação Final	Sanção e publicação da nova Lei do Plano Municipal de Educação (Decênio 2026-2036).	Até Julho / 2027	Prefeito(a) Municipal e Câmara de Vereadores	Prazo máximo estipulado pela Cooperação Técnica (Lei 15.388/26).

Herveiras, 1º de julho de 2026

Greice Greiner da Silveira

Coordenadora CGM