
ITEM

SINAPI R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 6.586,80 2,62 % R$ 6.586,80 100,00 %  - 0,00 %  - 0,00 %  - 0,00 %  - 0,00 %  - 0,00 %  - 0,00 %

74209/001 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (CEF: 2,00 x 1,25 m) R$ 728,60 0,29 % R$ 728,60 100,00 %  -  -  -  -  -  -

73803/001 1.2 GALPÃO E DEPÓSITO DE CANTEIRO DE OBRA OBRA R$ 1.393,68 0,56 % R$ 1.393,68 100,00 %  -  -  -  -  -  -

74077/003 1.3 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA R$ 4.464,52 1,78 % R$ 4.464,52 100,00 %  -  -  -  -  -  -

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.040,50 0,41 % R$ 1.040,50 100,00 %  - 0,00 %  - 0,00 %  - 0,00 %  - 0,00 %  - 0,00 %  - 0,00 %

73965/010 2.1
TERRAPLANAGEM E ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXETO 
ROCHA (ATÉ h=1,50 m) 

R$ 168,87 0,07 % R$ 168,87 100,00 %  -  -  -  -  -  -

5622 2.2
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALA (UTILIZAR AREIA MÉDIA, 5,0 cm 
DE ESPESSURA) 

R$ 79,61 0,03 % R$ 79,61 100,00 %  -  -  -  -  -  -

53527 2.3 REATERRO APILOADO DE VALA  R$ 103,34 0,04 % R$ 103,34 100,00 %  -  -  -  -  -  -

55835 2.4 ATERRO ENTRE BALDRAMES (MATERIAL BOA QUALIDADE) + COMPACTAÇÃO R$ 688,68 0,27 % R$ 688,68 100,00 %  -  -  -  -  -  -

3 INFRA ESTRUTURA: FUNDAÇÕES R$ 9.295,38 3,70 % R$ 9.042,78 97,28 % R$ 252,60 2,72 %  - 0,00 %  - 0,00 %  - 0,00 %  - 0,00 %  - 0,00 %

5651 3.1 FÔRMA DE TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X 
(SAPATAS)

R$ 371,39 0,15 % R$ 371,39 100,00 %  -  -  -  -  -  -

92792 3.2 ARMAÇÃO - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM (SAPATAS) R$ 443,05 0,18 % R$ 443,05 100,00 %  -  -  -  -  -  -

92741 3.3
CONCRETAGEM DE FUNDAÇÃO (SAPATAS), Fck=25 Mpa, INCLUINDO PREPARO, 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA

R$ 1.166,58 0,46 % R$ 1.166,58 100,00 %  -  -  -  -  -  -
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5651 3.4
FÔRMA DE TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X (VIGAS 
BALDRAME)

R$ 1.784,01 0,71 % R$ 1.784,01 100,00 %  -  -  -  -  -  -

92791 3.5 ARMAÇÃO - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM (VIGAS BALDRAME) R$ 690,03 0,27 % R$ 690,03 100,00 %  -  -  -  -  -  -

92793 3.6 ARMAÇÃO - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM (VIGAS BALDRAME) R$ 316,46 0,13 % R$ 316,46 100,00 %  -  -  -  -  -  -

92794 3.7 ARMAÇÃO - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM (VIGAS BALDRAME) R$ 928,27 0,37 % R$ 928,27 100,00 %  -  -  -  -  -  -

92795 3.8 ARMAÇÃO - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM (VIGAS BALDRAME) R$ 992,34 0,40 % R$ 992,34 100,00 %  -  -  -  -  -  -

92741 3.9
CONCRETAGEM DE FUNDAÇÃO (VIGAS BALDRAME), Fck=25 Mpa, INCLUINDO PREPARO, 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA

R$ 2.350,65 0,94 % R$ 2.350,65 100,00 %  -  -  -  -  -  -

74106/001 3.10 IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA (VIGAS BALDRAME) R$ 252,60 0,10 %  - R$ 252,60 100,00 %  -  -  -  -  -

4 SUPERESTRUTURA R$ 15.604,84 6,22 %  - 0,00 % R$ 7.404,97 47,45 % R$ 8.199,87 52,55 %  - 0,00 %  - 0,00 %  - 0,00 %  - 0,00 %

92269 4.1 FÔRMA DE TÁBUA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA R$ 965,28 0,38 %  - R$ 965,28 100,00 %  -  -  -  -  -

92791 4.2 ARMAÇÃO - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM (PILARES) R$ 290,27 0,12 %  - R$ 290,27 100,00 %  -  -  -  -  -

92793 4.3 ARMAÇÃO - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM (PILARES) R$ 91,72 0,04 %  - R$ 91,72 100,00 %  -  -  -  -  -

92794 4.4 ARMAÇÃO - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM (PILARES) R$ 624,19 0,25 %  - R$ 624,19 100,00 %  -  -  -  -  -

92795 4.5 ARMAÇÃO - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM (PILARES) R$ 435,69 0,17 %  - R$ 435,69 100,00 %  -  -  -  -  -

92718 4.6
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E CURA

R$ 982,40 0,39 %  - R$ 982,40 100,00 %  -  -  -  -  -

5651 4.7 FÔRMA DE TABUA PARA CONCRETO (VERGA E CONTRA-VERGA) R$ 368,41 0,15 %  - R$ 368,41 100,00 %  -  -  -  -  -

92793 4.8
ARMAÇÃO - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM (VERGA E CONTRA-
VERGA)

R$ 271,74 0,11 %  - R$ 271,74 100,00 %  -  -  -  -  -

92741 4.9
CONCRETAGEM DE VERGA E CONTRA-VERGA, Fck=20 Mpa, INCLUINDO ESCORAMENTO, 
PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA

R$ 484,13 0,19 %  - R$ 484,13 100,00 %  -  -  -  -  -

92270 4.10 FÔRMA DE TABUA PARA VIGA COM MADEIRA SERRADA R$ 988,50 0,39 %  - R$ 988,50 100,00 %  -  -  -  -  -

92791 4.11 ARMAÇÃO - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM (VIGAS DE 
CINTAMENTO)

R$ 360,04 0,14 %  - R$ 360,04 100,00 %  -  -  -  -  -

92793 4.12 ARMAÇÃO - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM (VIGAS DE 
CINTAMENTO)

R$ 383,32 0,15 %  - R$ 383,32 100,00 %  -  -  -  -  -

92794 4.13 ARMAÇÃO - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM (VIGAS DE 
CINTAMENTO)

R$ 877,83 0,35 %  - R$ 877,83 100,00 %  -  -  -  -  -

92795 4.14 ARMAÇÃO - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM (VIGAS DE 
CINTAMENTO)

R$ 281,45 0,11 %  - R$ 281,45 100,00 %  -  -  -  -  -

92725 4.15
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E CURA

R$ 1.317,12 0,52 %  -  - R$ 1.317,12 100,00 %  -  -  -  -

74202/001 4.16
LAJE PRÉ-MOLDADA, INTEREIXO 38 cm, H=12 cm (VIGOTAS), ELEMENTO DE ENCHIMENTO 
EM BLOCO CERÂMICO (TAVELAS), INCLUSIVE ARMADURA (MALHA DE AÇO F 5,0 mm - 15 
X 15 cm), ESCORAMENTO, MATERIAL E MÃO DE OBRA (CONFORME PROJETO)

R$ 5.138,39 2,05 %  -  - R$ 5.138,39 100,00 %  -  -  -  -
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5 PAREDES R$ 17.270,13 6,88 %  - 0,00 % R$ 17.270,13 100,00 %  - 0,00 %  - 0,00 %  - 0,00 %  - 0,00 %  - 0,00 %

87507 5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL R$ 17.270,13 6,88 %  - R$ 17.270,13 100,00 %  -  -  -  -  -

6 COBERTURA VESTIÁRIOS R$ 8.950,61 3,56 %  - 0,00 %  - 0,00 % R$ 7.866,98 87,89 % R$ 200,15 2,24 % R$ 883,48 9,87 %  - 0,00 %  - 0,00 %

92259 6.1 INSTALAÇÃO DE TESOURA EM MADEIRA - TELHAS DE FIBROCIMENTO 6,0 mm R$ 4.173,12 1,66 %  -  - R$ 4.173,12 100,00 %  -  -  -  -

92543 6.2 TRAMA DE MADEIRA (RIPAMENTO) - TELHAS DE FIBROCIMENTO 6,0 mm R$ 1.128,32 0,45 %  -  - R$ 1.128,32 100,00 %  -  -  -  -

74088/001 6.3
TELHAS FIBROCIMENTO 6,0 mm (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE ALGEROAS 
E "CAPA MURO" EM CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO)

R$ 2.565,54 1,02 %  -  - R$ 2.565,54 100,00 %  -  -  -  -

72104 6.4 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CORTE 28 - INCLUSIVE FIXAÇÃO R$ 625,96 0,25 %  -  -  -  - R$ 625,96 100,00 %  -  -

89512 6.5
TUBO DE QUEDA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, PVC 100 mm, FIXISADOS COM BRAÇADEIRA 
METÁLICA

R$ 257,52 0,10 %  -  -  -  - R$ 257,52 100,00 %  -  -

87246 6.6
 PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI III - INCLUINDO REJUNTAMENTO - REVESTIMENTO 
SUPERIOR DA LAJE ABRIGO RESERVATÓRIO

R$ 200,15 0,08 %  -  -  - R$ 200,15 100,00 %  -  -  -

7 REVESTIMENTO DE ALVENARIAS E LAJES R$ 28.170,35 11,22 %  - 0,00 %  - 0,00 % R$ 5.644,13 20,04 % R$ 16.882,11 59,93 % R$ 5.644,13 20,04 %  - 0,00 %  - 0,00 %

87868 7.1 CHAPISCO DE ADERÊNCIA EM PILARES, VIGAS, LAJES E ALVENARIAS R$ 2.035,40 0,81 %  -  - R$ 1.017,70 50,00 %  - R$ 1.017,70 50,00 %  -  -

87554 7.2
EMBOÇO EM PAREDES INTERNAS PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8

R$ 4.618,38 1,84 %  -  - R$ 2.309,19 50,00 %  - R$ 2.309,19 50,00 %  -  -

74001/001 7.3
REBOCO PRONTO (TIPO PAULISTA) P/ PAREDES EXTERNAS, PILARES E VIGAS - 
ESPESSURA 2,0 cm

R$ 3.233,75 1,29 %  -  - R$ 1.616,88 50,00 %  - R$ 1.616,88 50,00 %  -  -

74001/001 7.4 REBOCO PRONTO (TIPO PAULISTA) P/ LAJES - ESPESSURA 2,0 cm R$ 1.400,71 0,56 %  -  - R$ 700,36 50,00 %  - R$ 700,36 50,00 %  -  -

87273 7.5
REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA - INCLUINDO REJUNTE - 
(VESTIÁRIOS) 

R$ 16.882,11 6,72 %  -  -  - R$ 16.882,11 100,00 %  -  -  -

8 REVESTIMENTO DE PISOS (ÁREA INTERNA - VESTIÁRIOS) R$ 7.573,61 3,02 %  - 0,00 %  - 0,00 %  - 0,00 % R$ 7.573,61 100,00 %  - 0,00 %  - 0,00 %  - 0,00 %

74164/004 8.1 LASTRO DE BRITA GRADUADA Nº 2, ESPESSURA = 5 cm (ENTRE BALDRAMES) R$ 320,58 0,13 %  -  -  - R$ 320,58 100,00 %  -  -  -

73907/003 8.2
CONTRAPISO INTERNO EM CONCRETO REGUADO MANUALMENTE, ESPESSURA = 5 cm - 
(fck = 15 MPa)

R$ 2.152,92 0,86 %  -  -  - R$ 2.152,92 100,00 %  -  -  -

87680 8.3
REGULARIZAÇÃO EM ARGAMASSA P/ ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO INTERNO; 
ESPESSURA = 4 cm

R$ 2.457,46 0,98 %  -  -  - R$ 2.457,46 100,00 %  -  -  -

87251 8.4 PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI V - INCLUINDO REJUNTAMENTO R$ 2.250,05 0,90 %  -  -  - R$ 2.250,05 100,00 %  -  -  -

88648 8.5 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA R$ 57,24 0,02 %  -  -  - R$ 57,24 100,00 %  -  -  -

84087 8.6 PEITORIL CERAMICO COM LARGURA DE 15CM R$ 335,36 0,13 %  -  -  - R$ 335,36 100,00 %  -  -  -

9 REVESTIMENTO DE PISOS (ÁREA EXTERNA - QUADRA) R$ 71.226,65 28,37 %  - 0,00 %  - 0,00 %  - 0,00 %  - 0,00 % R$ 714,05 1,00 % R$ 70.512,60 99,00 %  - 0,00 %

74164/004 9.1 LASTRO DE BRITA GRADUADA Nº 2, ESPESSURA = 5 cm (PASSEIO) R$ 714,05 0,28 %  -  -  -  - R$ 714,05 100,00 %  -  -

73675 9.2 PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 7CM COM JUNTAS EM 
MADEIRA

R$ 10.833,23 4,31 %  -  -  -  -  - R$ 10.833,23 100,00 %  -

COMPOSIÇÃO 9.3
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE 
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO - CONFORME DESCRIÇÃO 
APRESENTADA NO MEMORIAL DESCRITIVO

R$ 57.710,37 22,99 %  -  -  -  -  - R$ 57.710,37 100,00 %  -

COMPOSIÇÃO 9.4
ASSENTAMENTO PISO TÁTIL (P.N.E.) ALERTA/DIRECIONAL  EXTERNO - PLACAS 
CONCRETO PRÉ-MOLDADAS COLORIDAS - INCLUSIVE INSTALAÇÃO

R$ 1.969,00 0,78 %  -  -  -  -  - R$ 1.969,00 100,00 %  -

10 ESQUADRIAS R$ 11.441,78 4,56 %  - 0,00 %  - 0,00 %  - 0,00 %  - 0,00 % R$ 9.618,57 84,07 %  - 0,00 % R$ 1.823,21 15,93 %

91341 10.1
PORTA EXTERNA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO - 1,00 x 2,10 
m - COMPLETA INCLUSIVE FERRAGENS E INSTALAÇÃO

R$ 895,14 0,36 %  -  -  -  - R$ 895,14 100,00 %  -  -

91341 10.2
PORTA EXTERNA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO - 0,90 x 2,10 
m - COMPLETA INCLUSIVE FERRAGENS E INSTALAÇÃO

R$ 1.790,28 0,71 %  -  -  -  - R$ 1.790,28 100,00 %  -  -

74139/001 10.3

PORTA DE ABRIR BOX (P.N.E.) EM MDF MELAMÍNICO BRANCO, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, 
MARCO, BARRA DE APOIO E TARGETA TIPO LIVRE/OCUPADO (esp. 18 mm) DIMENSÕES 
CONFORME PROJETO.

R$ 716,68 0,29 %  -  -  -  - R$ 716,68 100,00 %  -  -

74139/001 10.4
PORTA DE ABRIR BOX EM MDF MELAMÍNICO BRANCO, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, MARCO, 
E TARGETA TIPO LIVRE/OCUPADO (esp. 18 mm) DIMENSÕES CONFORME PROJETO. R$ 1.433,36 0,57 %  -  -  -  - R$ 1.433,36 100,00 %  -  -

68052 10.5 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO (DIMENSÕES 2,00x0,75 m) - INCLUSIVE INSTALAÇÃO R$ 2.928,00 1,17 %  -  -  -  - R$ 2.928,00 100,00 %  -  -

68052 10.6 JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO (DIMENSÕES 0,80x0,75 m) - INCLUSIVE INSTALAÇÃO R$ 292,80 0,12 %  -  -  -  - R$ 292,80 100,00 %  -  -

85001 10.7 VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 4MM R$ 837,54 0,33 %  -  -  -  -  -  - R$ 837,54 100,00 %

72139 10.8 BLOCOS DE VIDRO TIPO CANELADO 19X19X8CM R$ 1.562,31 0,62 %  -  -  -  - R$ 1.562,31 100,00 %  -  -

85005 10.9 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA R$ 985,67 0,39 %  -  -  -  -  -  - R$ 985,67 100,00 %
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9540 11.1
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE 
CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO

R$ 1.048,39 0,42 %  -  -  -  - R$ 1.048,39 100,00 %  -  -

74131/004 11.2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO COMPLETO R$ 323,97 0,13 %  -  -  -  - R$ 323,97 100,00 %  -  -

74130/001 11.3
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A - 
INCLUSIVE FORNECIMETO E INSTALAÇÃO

R$ 104,08 0,04 %  -  -  -  - R$ 104,08 100,00 %  -  -

74130/006 11.4
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A - 
INCLUSIVE FORNECIMETO E INSTALAÇÃO

R$ 332,82 0,13 %  -  -  -  - R$ 332,82 100,00 %  -  -

91846 11.5
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

R$ 70,30 0,03 %  -  -  -  - R$ 70,30 100,00 %  -  -

91844 11.6
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

R$ 286,00 0,11 %  -  -  -  - R$ 286,00 100,00 %  -  -

91852 11.7
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

R$ 161,00 0,06 %  -  -  -  - R$ 161,00 100,00 %  -  -

91928 11.8
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

R$ 1.654,80 0,66 %  -  -  -  - R$ 1.654,80 100,00 %  -  -

91930 11.9
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

R$ 590,80 0,24 %  -  -  -  - R$ 590,80 100,00 %  -  -

92983 11.10
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

R$ 780,00 0,31 %  -  -  -  - R$ 780,00 100,00 %  -  -

91996 11.11
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T , INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COMPLETA

R$ 81,92 0,03 %  -  -  -  - R$ 81,92 100,00 %  -  -

92000 11.12
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T , INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COMPLETA

R$ 36,40 0,01 %  -  -  -  - R$ 36,40 100,00 %  -  -

91993 11.13
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T , INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COMPLETA

R$ 234,24 0,09 %  -  -  -  - R$ 234,24 100,00 %  -  -

91953 11.14
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO),  INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - COMPLETA

R$ 19,15 0,01 %  -  -  -  - R$ 19,15 100,00 %  -  -
INSTALAÇÃO - COMPLETA

91959 11.15
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULO),  INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - COMPLETA

R$ 60,94 0,02 %  -  -  -  - R$ 60,94 100,00 %  -  -

73953/006 11.16
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA 
FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

R$ 999,04 0,40 %  -  -  -  - R$ 999,04 100,00 %  -  -

74094/001 11.17 LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA R$ 31,81 0,01 %  -  -  -  - R$ 31,81 100,00 %  -  -

74094/001 11.18 LUMINARIA EXTERNA PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA R$ 95,43 0,04 %  -  -  -  - R$ 95,43 100,00 %  -  -

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA + LOUÇAS E METAIS R$ 13.286,41 5,29 %  - 0,00 %  - 0,00 %  - 0,00 % R$ 11.814,35 88,92 %  - 0,00 %  - 0,00 % R$ 1.472,06 11,08 %

COMPOSIÇÃO 12.1
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

R$ 190,96 0,08 %  -  -  - R$ 190,96 100,00 %  -  -  -

COMPOSIÇÃO 12.2
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EMEM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

R$ 364,48 0,15 %  -  -  - R$ 364,48 100,00 %  -  -  -

COMPOSIÇÃO 12.3
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EMEM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

R$ 337,14 0,13 %  -  -  - R$ 337,14 100,00 %  -  -  -

COMPOSIÇÃO 12.4
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EMEM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

R$ 232,20 0,09 %  -  -  - R$ 232,20 100,00 %  -  -  -

89352 12.5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2, FORNECIDO E INSTALADO R$ 299,67 0,12 %  -  -  - R$ 299,67 100,00 %  -  -  -

89353 12.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO R$ 89,64 0,04 %  -  -  - R$ 89,64 100,00 %  -  -  -

89985 12.7
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO

R$ 582,96 0,23 %  -  -  - R$ 582,96 100,00 %  -  -  -

72784 12.8 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA, 25MM R$ 14,66 0,01 %  -  -  - R$ 14,66 100,00 %  -  -  -

72786 12.9 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA, 40MM R$ 28,80 0,01 %  -  -  - R$ 28,80 100,00 %  -  -  -

86888 12.10
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - 
INCLUSIVE ASSENTO

R$ 1.410,92 0,56 %  -  -  - R$ 1.410,92 100,00 %  -  -  -

86932 12.11
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - 
COM ABERTURA P.N.E. - INCLUSIVE ASSENTO

R$ 803,32 0,32 %  -  -  - R$ 803,32 100,00 %  -  -  -

86943 12.12
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

R$ 393,02 0,16 %  -  -  - R$ 393,02 100,00 %  -  -  -

86901 12.13
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS.

R$ 685,26 0,27 %  -  -  - R$ 685,26 100,00 %  -  -  -

86895 12.14
BANCADA DE GRANITO PARA LAVATÓRIO, 2,0 cm DE ESPESSURA COM RODATAMPO - 
CONFORME PROJETO

R$ 2.363,51 0,94 %  -  -  - R$ 2.363,51 100,00 %  -  -  -

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 
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86914 12.16
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA PAREDE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

R$ 58,31 0,02 %  -  -  - R$ 58,31 100,00 %  -  -  -

11703/insumos12.17 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO R$ 263,52 0,10 %  -  -  - R$ 263,52 100,00 %  -  -  -

9535 12.18 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

R$ 447,76 0,18 %  -  -  - R$ 447,76 100,00 %  -  -  -

27399/insumos12.19
BARRAS DE APOIO PRA P.N.E. - CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  (PARA 
PORTA E PAREDE) CONFORME PROJETO

R$ 1.067,92 0,43 %  -  -  - R$ 1.067,92 100,00 %  -  -  -

36215/insumos12.20 BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM R$ 1.790,90 0,71 %  -  -  - R$ 1.790,90 100,00 %  -  -  -

21101/insumos12.21 PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA R$ 335,60 0,13 %  -  -  -  -  -  - R$ 335,60 100,00 %

11757/insumos12.22 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO R$ 342,56 0,14 %  -  -  -  -  -  - R$ 342,56 100,00 %

88503 12.23 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS R$ 793,90 0,32 %  -  -  -  -  -  - R$ 793,90 100,00 %

13 INSTALAÇÃO SANITÁRIA R$ 11.588,99 4,62 %  - 0,00 %  - 0,00 %  - 0,00 %  - 0,00 %  - 0,00 %  - 0,00 % R$ 11.588,99 100,00 %

89707 13.1
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA

R$ 92,52 0,04 %  -  -  -  -  -  - R$ 92,52 100,00 %

89710 13.2 RALO SECO, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO R$ 53,52 0,02 %  -  -  -  -  -  - R$ 53,52 100,00 %

COMPOSIÇÃO 13.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO R$ 859,92 0,34 %  -  -  -  -  -  - R$ 859,92 100,00 %

COMPOSIÇÃO 13.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO R$ 2.652,52 1,06 %  -  -  -  -  -  - R$ 2.652,52 100,00 %

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM - COM TAMPA DE 
74104/001 13.5

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM - COM TAMPA DE 
CONCRETO/GRADE

R$ 567,84 0,23 %  -  -  -  -  -  - R$ 567,84 100,00 %

3277/insumos 13.6 FOSSA SÉPTICA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO + CONEXÕES (CONFORME PROJETO) R$ 1.847,88 0,74 %  -  -  -  -  -  - R$ 1.847,88 100,00 %

11894/insumos13.7
FILTRO ANAERÓBIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO + CONEXÕES (CONFORME 
PROJETO)

R$ 1.746,82 0,70 %  -  -  -  -  -  - R$ 1.746,82 100,00 %

11895/insumos13.8 SUMIDOURO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO + CONEXÕES (CONFORME PROJETO) R$ 3.767,97 1,50 %  -  -  -  -  -  - R$ 3.767,97 100,00 %

14 PINTURA R$ 25.757,57 10,26 %  - 0,00 %  - 0,00 %  - 0,00 % R$ 25.757,57 100,00 %  - 0,00 %  - 0,00 %  - 0,00 %

88484 14.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO R$ 244,66 0,10 %  -  -  - R$ 244,66 100,00 %  -  -  -

88485 14.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES R$ 519,29 0,21 %  -  -  - R$ 519,29 100,00 %  -  -  -

88423 14.3 PINTURA EM ALVENARIA E TETO EM ACRÍLICO 02 DEMÃOS R$ 3.561,62 1,42 %  -  -  - R$ 3.561,62 100,00 %  -  -  -

72815 14.4 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO - INCLUSIVE AS FAIXAS R$ 21.432,00 8,54 %  -  -  - R$ 21.432,00 100,00 %  -  -  -

15 PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO R$ 966,48 0,38 %  - 0,00 %  - 0,00 %  - 0,00 % R$ 966,48 100,00 %  - 0,00 %  - 0,00 %  - 0,00 %

MERCADO 15.1
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 31 LEDS - AUTONIMIA 
MÍNIMA 1 HORA

R$ 127,58 0,05 %  -  -  - R$ 127,58 100,00 %  -  -  -

83635 15.2 EXTINTOR TIPO PÓ QUÍMICO 6 KG ABC + SUPORTE R$ 259,94 0,10 %  -  -  - R$ 259,94 100,00 %  -  -  -

72947 15.3
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA 
- EXTINTOR

R$ 396,45 0,16 %  -  -  - R$ 396,45 100,00 %  -  -  -

MERCADO 15.4 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE - EXTINTOR  (30 X 30 CM) R$ 20,41 0,01 %  -  -  - R$ 20,41 100,00 %  -  -  -

37558/insumos15.5
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE - SAÍDA DE EMERGÊNCIA,  (20 X 
40 CM)

R$ 111,06 0,04 %  -  -  - R$ 111,06 100,00 %  -  -  -

MERCADO 15.6
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE - SAÍDA DE EMERGÊNCIA, 
INDICAÇÃO PARA ESQUERDA (20 X 30 CM)

R$ 25,52 0,01 %  -  -  - R$ 25,52 100,00 %  -  -  -

MERCADO 15.7
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE - SAÍDA DE EMERGÊNCIA, 
INDICAÇÃO PARA DIREITA (20 X 30 CM)

R$ 25,52 0,01 %  -  -  - R$ 25,52 100,00 %  -  -  -

16 SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS R$ 15.398,80 6,13 %  - 0,00 %  - 0,00 %  - 0,00 %  - 0,00 %  - 0,00 %  - 0,00 % R$ 15.398,80 100,00 %

COMPOSIÇÃO 16.1 BANCO EM ALVENARIA (CONFORME PROJETO) R$ 165,14 0,07 %  -  -  -  -  -  - R$ 165,14 100,00 %

74072/002 16.2 CORRIMÃO - CORPO METÁLICO (CONFORME PROJETO) NBR 9050/2015 R$ 2.081,47 0,83 %  -  -  -  -  -  - R$ 2.081,47 100,00 %

25400/insumos16.3
CONJUNTO - ESTRUTURA METÁLICA, TABELA E ARO COM REDE (CONFORME PROJETO) - 
ESPORTE BASQUETE - INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - O CONJUNTO 
DEVERÁ SER ENTREGUE PINTADO E É FORMADO PELAS DUAS ESTRUTURAS

R$ 3.734,66 1,49 %  -  -  -  -  -  - R$ 3.734,66 100,00 %
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25399/insumos16.4
CONJUNTO - ESTRUTURA METÁLICA, REDE, CARRETILHA, CABO DE AÇO E FIXAÇÃO 
(CONFORME PROJETO) - ESPORTE VOLEY - INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 
O CONJUNTO DEVERÁ SER ENTREGUE PINTADO

R$ 1.729,71 0,69 %  -  -  -  -  -  - R$ 1.729,71 100,00 %

25398/insumos16.5
CONJUNTO - ESTRUTURA METÁLICA,  COM REDE (CONFORME PROJETO) - ESPORTE 
FUTEBOL - INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - O CONJUNTO DEVERÁ SER 
ENTREGUE PINTADO E É FORMADO PELAS DUAS GOLEIRAS

R$ 5.698,40 2,27 %  -  -  -  -  -  - R$ 5.698,40 100,00 %

9537 16.6 LIMPEZA DA OBRA R$ 1.989,42 0,79 %  -  -  -  -  -  - R$ 1.989,42 100,00 %

R$ 16.670,08 6,64% R$ 24.927,70 9,93% R$ 21.710,98 8,65% R$ 63.194,27 25,17% R$ 23.771,32 9,47% R$ 70.512,60 28,08% R$ 30.283,06 12,06%

R$ 16.670,08 6,64% R$ 41.597,78 16,57% R$ 63.308,76 25,22% R$ 126.503,03 50,39% R$ 150.274,35 59,86% R$ 220.786,95 87,94% R$ 251.069,99 100,00%

RODRIGO MELLO WITT
Engº. Civil CREA RS 172076

Prefeitura Municipal de Herveiras

NAZÁRIO RUBI KUENTZER
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Herveiras

TOTAIS

TOTAIS ACUMULADOS

R$ 251.069,99 100%


